



اتصالات الجزائر  
ت ج 000216001808337 م.ع.ش.ذ.ابراسمال اجتماعي ب .



115 000 000 000 د

المديرية العملية لاتصالات الجزائر الوسط  
مركب عيسات ايدير 01 ماي . الجزائر  
المديرية الفرعية لوظائف الدعم

الجزائر ☆ 2 FEB 2024

المرجع : ا ج / م ع ا ج و / م ف و د / ق م و / 69 / 2024

الى

السيد : رحمانى كريم

بصفته مسير

مكتب الدراسات التقنية المعمارية والعمرانية " رحمانى كريم "

الكائن ب : تعاونية المستقبل رقم 10 طريق باتنة بسكرة .

### الموضوع :

اعذار من أجل اعداد الوثائق اللازمة مع المصادقة عليها وإيداعها على مستوى المصلحة المتعاقدة لاستكمال الملف الخاص بأشغال تهيئة المدخل الرئيسي لمركب عيسات ايدير.

سيدي :

بناء على الاتفاقية الواردة تحت رقم 10 / 2020 والمصادق عليها من الطرفين بتاريخ 25 جوان 2020 والمتعلقة بدراسة ومتابعة الأشغال.

- وبناء على الاتفاقية الواردة تحت رقم 51 / 2022 بتاريخ 09 - 11 - 2022 بموضوع أشغال تهيئة المدخل الرئيسي لمركب عيسات ايدير .

- وبموجب الأمر بالخدمة لانطلاق الأشغال رقم 65 / 2022 بتاريخ 07 - 12 - 2022 .

- وبموجب الأمر بالخدمة لانطلاق ومتابعة الاشغال رقم 66 / 2022 بتاريخ 07 - 12 - 2022

والموجه اليكم مكتب الدراسات التقنية المعمارية والعمرانية رحمانى كريم والمؤشرين عليه بالاستلام .

- وبموجب محضر فتح ورشة الأشغال بتاريخ 11 - 12 - 2022 بحضور ممثلين شركة اتصالات الجزائر المديرية العملية للاتصالات الجزائر وسط وممثل مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى والري المكلفة بإنجاز الأشغال وبحضوركم مكتب الدراسات التقنية المعمارية والعمرانية رحمانى كريم .

- وبعد الأشغال المنجزة من المؤسسة المكلفة بالأشغال .

- وبعد الاستلام المؤقت للأشغال المنعقدة بتاريخ 16 - 07 - 2023 .

- حيث كان ينتظر منكم وجوب موافاتنا بالوثائق اللازمة قصد استكمال وغلق الملف تنفيذًا للالتزاماتكم التعاقدية المتفق عليها.

- الا أنه وخلافا لكل انتظار تم اخلاككم بالتزاماتكم التعاقدية منذ تواليكم وإشرافكم على دراسة ومتابعة الأشغال المنجزة بما في ذلك المرحلة التي تلي الاستلام المؤقت للأشغال وتعسفكم بعدم ايداع الوثائق الواجب عليكم اعدادها والتأشير والمصادقة عليها الى غاية استكمال الملف لاستيفاء المؤسسة المنجزة للأشغال حقوقها المالية ، وهو ما يؤكد صراحة عدم ادانكم لمهامكم التعاقدية على ما يرام .

- كما سجلنا عدم التزامكم المستمر والمنتظم بمهام مراقبة ومتابعة الأشغال في جميع مراحلها والمنجزة مع المؤسسة القائمة بالأشغال وفقا لما هو منصوص عليه تعاقديا.

- أما بخصوص أمر بالخدمة للمتابعة الإضافية بسبب التأخير في انجاز الأشغال الذي تحاولون التمسك به في مراسلتكم فقط من أجل التهرب من مسؤوليتكم التعاقدية نحيطكم علما أنه لا ضرورة ولا حاجة لإعادته أصلا مادام أن السبب الرئيسي في تأخير الأشغال ومواصلتها بصفة منتظمة كان نتيجة للتعديلات المتكررة الواقعة على الدراسة المنجزة من طرفكم وتقصيركم في اعداد دراسة مدققة ومضبوطة من بدايتها وهذا ما يستوجب حتما تطبيق نص المادة 12 من الاتفاقية المبرمة .

- بل أكثر من ذلك وبالرغم من المراسلات الرسمية المتكررة الموجهة اليكم والمؤشر عليها بالاستلام من أجل اعداد الوثائق اللازمة والمطلوبة لاستكمال وغلق الملف ولكن بدون جدوى .

- ونظرا لعدم استجابتكم للمراسلات المتكررة وعدم احترامكم للالتزامات موضوع الاتفاقية المبرمة و المذكورة أعلاه فان المديرية العملية للاتصالات الجزائر وسط توجه لكم اعدار من أجل اعداد الوثائق اللازمة مع المصادقة عليها وإيداعها على مستوى المديرية المصلحة المتعاقدة خلال أجل 08 أيام ابتداء من أول صدور هذا الاعذار في الموقع الإلكتروني لاتصالات الجزائر لاستكمال الملف الخاص بأشغال تهيئة المدخل الرئيسي لمركب عيسات ايدير .

وفي حالة عدم الامتثال لهذا الاعذار فان صاحبة المشروع ستلجأ الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .



بن شعبان عبد الرحمان  
المدير العملي لاتصالات  
الجزائر وسط