

المرجع: إ ج / م ع / ن م و د / م و ا م و ع / 276 / 2021
إعذار رقم: 2021/01

1- الأطراف المتعاقدة:

-المصلحة المتعاقدة: المديرية العملية لاتصالات الجزائر- قالمة الممثلة في شخص مديرها

-المؤسسة المتعاقد معها: مؤسسة اشغال البناء شماخي احمد

2- تعريف العملية:

-عقد رقم 2021/07 متعلق ب

-الحصة رقم 01: إعادة تهيئة ورفع الجدار الفاصل مركب ماونة.

-الحصة رقم 02: بناء جدار السند (الفاصل بين مركب ماونة والمجمع الإداري)

- وصل الطلب رقم: 210410.. بتاريخ 2021/09/02

-أمر بانطلاق الأشغال: 2021/17 بتاريخ: 2021/08/31

-محضر فتح الورشة بتاريخ: 31/08/2021

-مدة الإنجاز: خمسة وسبعون (75) يوم

3- موضوع الإعذار: نظرا للتأخر الواضح في وتيرة انجاز الاشغال والمشار اليه من طرف مكتب الدراسات

ندعوكم لدعم الورشة لتسريع من وتيرة الاشغال.

مدة الالتزام بمحتوى الإعذار: ثمانية (08) أيام انطلاقا من أول إعلان للإعذار على الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة

-العقوبات المتخذة في حالة عدم الامتثال لمحتوى الإعذار:

في حالة عدم الامتثال إلى محتوى الإعذار تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تطبيق بنود العقد فيما يخص حالات الفسخ وذلك استنادا لما جاء في مضمون المادة 38 من العقد الحالي.

المدير العملي

المدير العملي للاتصالات قالمة
إمضاء: بومخ ياسين

