

Direction Opérationnelle d'Ain-Temouchent
Sous-direction Technique Opérationnelle
Département réseau d'accès

Réf : AT/DOT- 46/SDTO/DRA/CRU / 70/ 2024

✶ :

Monsieur le Gérant de l'entreprise
ETB TCE BENCHAIB ABDERAHIM
N°135 SOUK LETNINE OULHACA GHRABA
AIN TEMOUCHENT

Objet : MISE EN DEMEURE N°2.

Projet : Travaux de canalisation FTTx.

Lot N°03 : SIDI SAID EL MALAH MSAN/SEM3.

- Vu le contrat d'adhésion N°09/2023 reconduction 10/2024 ayant l'objet travaux de maintenance et de développement canalisation FTTx.
 - Vu l'ordre de service N°30 Du 01/04/2024 de démarrage des travaux notifié le 28/04/2024.
 - Vu le PV d'ouverture de chantier le 28/04/2024.
 - Considérant que le délai d'exécution contractuel est consommé à 90 %
 - Vu l'article 04 du contrat d'adhésion N°09/2023 reconduction 10/2024 alinéa 4-1 relatif à l'engagement du partenaire cocontractant.
 - Vu l'article N°19 du contrat d'adhésion N°09/2023 reconduction 10/2024 relatif à la responsabilité du partenaire cocontractant.
 - Vu l'article 21 du contrat d'adhésion N°09/2023 reconduction 10/2024 relatif à l'hygiène et sécurité de travail.
 - Vu l'article 22 du contrat d'adhésion N°09/2023 reconduction 10/2024 relatif à le nettoyage et règlement du chantier.
 - Vu l'article 23 du contrat d'adhésion N°09/2023 reconduction 10/2024 relatif à présence du partenaire cocontractant sur le chantier.
 - Vu l'article 38 du contrat d'adhésion N°09/2023 reconduction 10/2024 relatif à l'assurances.
 - Vu la visite de suivi et contrôle effectuer par les services du D/CMP le 12/06/2024 et la signalisation de l'absence de l'équipe d'exécution des travaux depuis le 12/06/2024 à ce jour.
- De ce qui procède :

L'entreprise **TCE BENCHAIB ABDERAHIM** représenté par son gérant est **mise en demeure** dans un délai de (08) huit jours à compte de la date de la publication de ladite mise en demeure sur site WEB d'Algérie télécom et avec les voies règlementaires.

À l'effet de :

- 1- Renforcer les équipes d'exécution conformément à vos engagements contractuels sur les moyens humains et matériels ; afin de nous délivra le projet dans les délais contractuels.
- 2- Renforcer la sécurisation du chantier.

Algérie télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et règlementaires à l'encontre de l'entreprise.



Ain T'émouchent, le 20 JUIN 2024
اتصالات الجزائر
المدير العام
المدير التشغيلي للاتصالات
مضاميل شركة جيلالي