



ALGERIE TELECOM
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Chlef
Sous-direction Technique

Réf : AT/DO Chlef/ SDT /DRA / N° 12/14/ 24

Chlef, le 23/09/2024

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise
MOKHTARI BADREDDINE
ZONE 08 N° 166 CHETTIA
WILAYA - CHLEF

OBJET : Mise en demeure

Suite au retard accusé dans l'achèvement des travaux des réseau de distribution ODN au niveau des 60 logts LPL Promoteur Fortas +20/80/3000 Logts LPL Chettia et 100 logts social +40 logts LSP entrée de Dahra.

Un délai de quatre (04) jours est accordé à votre entreprise pour finaliser les travaux pour les deux projets , dès la réception de la présente mise en demeure.

Faute de quoi nous serons dans l'obligation de procéder la résiliation unilatérale du chantier en question aux torts de votre entreprise.

Le Directeur



Signature: ETTOUIL Nabil
Directeur Opérationnel
des Télécommunications
de Chlef