



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction des Fonctions de Supports
Service des Affaires Juridiques
Réf : AT / DO BDS/ S D F S / S A J /2020

Boumerdes le 22/09/2020

Mise en Demeure N° 019/2020

CONTRAT N°08/2020
DU 19/04/2020
Travaux de reconstruction du mur de clôture du CMP Boudouaou
ODS N° 57 du 19/04/2020
Adresse de projet : CMP Boudouaou

**AU Gérant de l'entreprise EURL TTABH sise à 01 BIS, rue Merzak Dib
Mohamed BELOUIZDAD, ALGER**

Nous avons le regret de porter à votre connaissance que nous accusons un retard considérable, malgré la première mise en demeure qui a été publiée dans le site web d'ALGERIE TELECOM le 15/09/2020.

Il faut savoir que cette situation a causé à notre entreprise un préjudice avéré, du fait du retard cumulé sur ce projet.

A cet effet, nous vous mettons en demeure pour la deuxième fois de vous reprendre dans un délai de (8) jours, les travaux de reconstruction du mur de clôture CMP Boudouaou. Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'ALGERIE Télécom ,donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de l'article N°32 (résiliation) du contrat N° 08/2020 , cette résiliation se fera à votre tort exclusif , avec l'inscription de votre entreprise sur la black liste d'Algérie Télécom .



23 SEP. 2020
Directeur Opérationnel P/I
de Boumerdes
N. BOUCIF



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction des Fonctions de Supports
Service des Affaires Juridiques
Réf : AT / DO BDS/ S D F S / S A J /2020

Mise en Demeure N° 019/2020

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier		Sous Directeur Fonctions Support Sofiane AMMI
Signature du responsable de la cellule juridique		Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALEM
Signature du directeur opérationnel		Directeur Opérationnel P/I de Boumerdes N. BOUCIF



اتصالات الجزائر
المديرية العملية بومرداس
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة
مصلحة الشؤون القانونية
المرجع: ا ج ب / م ف وم / م ش ق 2020/
بومرداس في
2020/09/22

اعذار رقم 019 / 2020

العقد رقم: 2020/08
تاريخ العقد: 2020/04/19
موضوع العقد: اشغال اعادة بناء الحائط الخارجي لمركز الصيانة بودواو
الامر ببداية الاشغال رقم: 2020/57 ليوم 2020/04/19
موقع الاشغال: مركز الصيانة بودواو

الى مسير المقاول: مؤسسة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة لاشغال الحفر والشبكات
البناء والري

EURL TTABH

العنوان: رقم 01 مكرر شارع مرزاق ديب محمد بلوزداد الجزائر

سيدي يوسفنا اشعاركم بان الاشغال الموكلة لمؤسستكم في إطار العقد رقم 2020/08 الممضى بتاريخ 2020/04/19 والمتعلق بأشغال اعادة بناء السور الخارجي لمركز الصيانة بودواو، قد عرف تأخر ففي استئناف الاشغال رغم الاعذار المعلن في البوابة الرقمية لاتصالات الجزائر بتاريخ 2020/09/15

تجدد الإشارة الى ان هاته الوضعية قد سببت لشركة اتصالات الجزائر الممثلة في المديرية العملية بومرداس اضرارا جد بليغة من جراء تعطل انجاز المشروع.


وعليه فإننا نعذرکم للمرة الثانية بموجب هاته المراسلة ونمنحکم مدة 08 ايام من اجل استئناف الاشغال بيذا احتسابها من تاريخ استلامكم للإعذار او الاعلان في البوابة الرقمية كما نذكرکم انه في حالة تخلفکم فإننا سنكون مجبرين على تطبيق مضمون المادة 32 من العقد الحامل للمرجع 2020/08 التي تنص على الفسخ على عاتق المقاول المقصر في اداء التزاماته التعاقدية، مع تسجيل اسم مقاولتکم في القائمة السوداء الخاصة بالمقاولات الممنوعة من التعاقد مع اتصالات الجزائر

23 SEP. 2020
Directeur Opérationnel P/1
de Boumerdes
N. BOUCIF



اتصالات الجزائر
المديرية العملية بومرداس
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة
مصلحة الشؤون القانونية
المرجع: ا ج ب / م ف وم / م ش ق / 2020

اعذار رقم 019 / 2020

الامضاء التاريخ الختم	ملاحظات	
امضاء الهيئة صاحبة المشروع		المدير الفرعي لوسائل الدعم 
امضاء رئيس مصلحة الشؤون القانونية		Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALEM
امضاء المدير العملي		23 SEP. 2020 Directeur Opérationnel P1 de Boumerdes N. BOUCIF