ALGERIE TELECOM

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS -J I J E L

Réf : DOT/SDT/DRA/SRU/ ...29...../2025

Jijel le : 08 05 2025

DERNIERE- MISE EN DEMEURE

* **Identification des parties :**

- Service contractant : la Direction Opérationnelle d'Algerie télécom Jijel
- Partenaire contractant. Entreprise **: ALIOUANE BACHIR** représentée par son gérant Mr **ALIOUANE BACHIR** , sis à : RUE ARID SEDDIK - CITE AYOUF - JIJEL

*** Identification de l'opération**

- Contrat N° : CONTRAT N° 60/2024 / VALIDATION SDT + DOT
- ODS de démarrage des travaux : **41 du 12.02.2025**
- Projet : **RESEAU FTTH. DEVELOPPEMENT – TASSOUST VERS TAHER**
- date d'ouverture : 05.03.2025

*** Objet de la mise en demeure :**

- Le non-respect de la 1iere Mise en Demeure Daté le **13.04.2025**
- Le non-respect de la 2ieme Mise en Demeure Daté le **23.04.2025**
- Avancement des travaux trop faible .

De ce fait, vous êtes tenus **d'achever la totalité des travaux dans les bref délais** conformément aux clauses contractuels et aux spécifications technique du contrat en vigueur.

* **Délais d'exécution de la mise en demeure :**

03 jours après la première parution sur le site WEB D'ALGERIE TELECOM

*** Sanction prévus en cas de refus d'exécution :**

En cas d'inexécution de vos obligations contractuelles, et faute de remédier aux carences qui vous sont imputables dans le délai fixé par la mise en demeure prévu ci-dessus , ALGERIE TELECOM peut procéder à la résiliation du présent contrat aux torts exécutif du partenaire contractant

P/ **Le Directeur** 08 MAI 2025

Sous Directeur Technique Opérationnel P/I

BENLAMINB

Directeur Opérationnel P/I

DJABOUB Youcef