MISE EN DEMEURE

DIRECTION OPERATIONNELLE des Télécommunications de MASCARA
Sous-Direction Technique **Date : 19/03/2024**
Département Réseaux d'Accès
REF : AT/DOT29/SDT/DRA/123 /2024

Le Directeur Opérationnel de Mascara
A
Monsieur BELMAHEDI AZZEDDINE -
Entreprise des Installations téléphoniques
Sise à Local n°03, cité BENALLOU ABDELKADER N° 38 – RELIZANE.

Objet :Mise en demeure (dernier rappel).
PROJET : Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution ODN.
Contrat D'ADHESION : N°09/2021 du 14.04.2021.
ODS N° : 204/23 du 10/07/2023. (Travaux distribution réseau ODN).
ODS N° : 236/23 du 14/08/2023. (Travaux Uplink N°2).
ODS N° : 237/23 du 14/08/2023. (Travaux Uplink N°3).
Lieu des travaux : MSAN FROHA .

Votre entreprise est absente sur le chantier de Travaux Modernisation réseau ODN à localité FROHA depuis le 14.03.2024 , votre entreprise n'a pas procédée au changement du cable FO constaté mauvais de la cité 32 LOGTS R1+1 et pas encore entamée la levée des réserves constatées en date du 28 et le 29/08/2023 ,aucune demande de levé des réserves n'a été déposée de votre part , malgré la signalisation de mes services à plusieures reprises .

Votre absence est sans motif valable et vous n'avez pas respecté vos engagements en matiére de réalisation du projet dans les délais.

A cet effet je vous met en demeure et je vous demande de remédier à cette situation dans l'immédiat.

Signé le DOT de Mascara.

Direction Opérationnelle des Télécommunications Mas
Algérie Télécom SPA

BENYAMINA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des Télécommunications de Mascara