ALGÉRIE TÉLÉCOMS EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA
Siege: Rn N°5–Cinq Maisons–Mohammadia Alger
Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira
Sous-direction Technique Opérationnelle.
Département Réseaux d'Accès.

Réf: AT/DOT/SDTO/DRA/ 021/2025

Bouira le :

A

EIRCET ABDELLI YAHIA

Objet : Mise en demeure

- *Vu le Contrat à commande référencié : **06/2024 du 04/01/2024** conclu avec votre entreprise,*
- *Vu la Notification du Contrat à commande en date du **04/01/2024***
- *Vu le Bon de Commande des Travaux N°**254/2024 du 22/08/2024**, relatif au projet TRAVAUX POSE CABLE FO ODN FERME DECHOUNE MOHAMED, TAGHZOUT.*
- *Vu l'Ordre de Service N°**298/2024 du 11/12/2024**,*
  - *Vu la signalisation du CIL du 08/01/2025, relative à l'anomalie constatée sur le chantier :*
  - ***ABANDON DE CHANTIER,***
  - ***ABANDON DE MATERIEL, TOURNET DE CABLE SUR LA VOIE PUBLIQUE,***
  - ***MANQUE SIGNALISATION (DALLES MAL PLACES),***

Je vous mets en demeure de reprendre les travaux,

Faute de quoi, je me verrai dans l'obligation de prendre des mesures règlementaires conformément aux clauses du contrat.

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

إتصالات الجزائر ش ذ أ
المدير العملي للاتصالات البويرة
إمضاء : كمال سبيلي