إتصالات الجزائر
ALGERIE TELECOM
دائما أقرب

Algérie Télécom
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Boumerdes
Sous-Direction technique
DRA : **06/2024**
Boumerdes **le 14/03/2024**

Mise en Demeure
N° 11/2024

CONTRAT N° : 30/ 2023
ODS N° : 29 /2024

A GROUPE LAKHDAR HAMINA

Suite au non notification d'**ODS N° :29 du 18/02/2024** pour raccordements 100 abonnes FTTH CMP BOUMERDES.

Nous avons le regret de porte à votre connaissance par la présente mise en demeure N°: 01 suite au non notification d'ODS N° : 29/2024 pour raccordements 100 abonnes FTTH au niveau CMP BOUMERDES pour démarrage des travaux .

A cet effet, Nous vous accordons **un délai de 08 jours à partir de 14/03/2024 pour se présenter au niveau du département réseau d'accès afin de notifier votre ODS et procéder au démarrage des travaux.**

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera le plein droit à la direction opérationnelle des Télécommunications de Boumerdes de recourir à l'application des clauses contractuelles.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier	R.A.S	Redouane MAHLOU Sous Directeur Technique DOT BOUMERDES
Signature du responsable de la cellule juridique	R.A.S	الممثل القانوني للمديرية العملياتية للإتصالات الجزائر بومرداس علوي أمينة
Signature du Directeur opérationnel des télécommunications		السيد حسين عبدلي