ALGERIE TELECOM–SPA-
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMS - EL OUED

Réf : **DOT39/SDTO/DRA/ 099 /2024** **Date : 14/03/2024**

A Monsieur
Le Gérant de l'entreprise *GUIZOUT TAYEB*
STILL EL MEGHAIER
Mobile 0660 06 41 13

OBJET : *Mise en demeure N°01*
Contrat N° 61/2022 « Travaux de canalisation réseau urbain FTTH cité 15 janvier 1956 Robbah »
ODS N° 14/AT/DOT39/SDFS/DAL/2024 du 22/02/2024.

Malgré les multiples appels de nos structures, votre entreprise est en situation d'absence depuis le 27/02/2024 à ce jour, sans aucune justification, ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet, et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de mettre votre entreprise en demeure pour reprendre les travaux et renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre toutes les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

Le Directeur

إتصالات الجزائر ش.ذ.أ
Sous Direction Technique EL OUED
Algerie Télécom SPA

ALGERIE TELECOM
Directeur Opérationnel Télécom
El Oued
Mr. HAMIED Ali