ALGERIE TELECOMS EPE / SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE BOUIRA

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU TRANSPORT

Réf: AT/DOT10/SDTO/DRT/050/2024

Bouira, le : 17/03/2024.

A Monsieur :
Le gérant de l'entreprise ETB -TCE HAMDACHE Slimane

Objet : ***Mise en demeure.***

- *Vu le Contrat à commande N°:073/2022 du 15/12/2022,*
- *Vu le Bon de Commande des Travaux N°030/2024 du 24/01/2024,*
- *Vu l'Ordre de Service N°010/SDTO/2024 du 23/01/2024,*
- *Vu le Procès-Verbal d'ouverture de chantier du 19/02/2024,*
- *Vu que votre délai contractuel de réalisation du projet de vingt (15) jours est écoulé depuis le 11/03/2024.*

En date du 14/03/2024, la commission chargée du suivi de chantier nous a signalé que :

- *Votre entreprise ETB -TCE HAMDACHE Slimane est absente sur les chantiers depuis le 12/03/2024.*

A cet effet, j'ai le regret de vous informer, que je vous mets en demeure pour se dépêcher à reprendre les travaux du projet : Travaux de réalisation d'infrastructure d'accueil, pose de câble à Fibre au profit des annexes administratives de Zeboudja, K'rarab et la Banque BADR, et ce, dans un délai n'excédant pas les vingt-quatre heures (24h) afin de procéder à la reprise des travaux et à la récupération du matériel nécessaire du magasin de la DOT de Bouira.

Faute de quoi, il vous sera appliqué des réserves coercitives prévues par la réglementation en vigueur ***(pénalités de retard).***

Le Directeur:

Algérie Télécom - SPA
Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Bouira
Signé: Kamal SILI

ALGERIE TELECOM EPE/SPA RC 02B 18083
Capital social : 115.000.000.000 DA
Siége Social : Route Nationale n°05, Cinq Maisons, Mohammadia-16200-Alger
NIF : 000 216 001 808 337
NIS : 000 216 290 656 936

www.algerietelecom.dz
Email : contact@at.dz
Tél : +213 (021) 82 38 38
Fax : +213 (021) 82 38 39