دائما أقرب
Toujours plus proche

ALGERIE TELECOM EPE – SPA RCN°02B18083
Capital social de 115.000.000.000 de DA
Siège sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammedia – 16200-Alger
Direction Opérationnelle d'Ain-Temouchent
Sous-direction Technique Opérationnelle
Département réseau d'accès

Réf : AT/DO 46/SDTO/DRA/CRU / 17 / 2024

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise :

HAYANI NAWEL
CITE GRAND TERRE BT 1 DAR EL BEIDA
ORAN

Objet : Mise en demeure N°01.
Projet : Travaux de remplacement, réparation et de développement du réseau de distribution optique ODN.
Site : Lotissement 222 logts « MANKOURI » SIDI SOHBI BENISAF.

- Vu le contrat à commande d'adhésion N°10/2021du 11/04/2021 Reconduction N°08/2023 du 11/04/2023 ; ayant l'objet Travaux de remplacement, réparation et de développement du réseau de distribution optique ODN.
- Vu le bon de commande N°230343du25/12/2023.
- Vu l'ordre de service N°06du21/01/2024 de démarrage des travaux.
- Vu la notification du 29/01/2024 de l'ordre de service de démarrage des travaux par le gérant de l'entreprise.
- Vu le procès-verbal d'ouverture de chantier notifie le 29/01/2024 par le gérant de l'entreprise.
- Considérant que le délai d'exécution contractuel est consommé à 100 % alors que le taux d'avancement réel de l'ensemble des travaux 95%.

L'entreprise HAYANI NAWEL représenté par son gérant est **mise en demeure** dans un délai de 08 jours à compte de la date de la publication de ladite mise en demeure sur site WEB d'Algérie télécom et avec les voies règlementaires.

À l'effet de :

1- Renforcer les équipes de l'exécution des travaux restants.
2- Nous délivrer le projet dans le plus bref délai.

Algérie télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et règlementaires à l'encontre de l'entreprise.

Ain T'émouchent, le 29/02/2024
Directeur opérationnel

اتصالات - الجزائر
DOT
Ain Temouchent
المديرية
ALGERIE TÉLÉCOM - S.P.A

ALGÉRIE TÉLÉCOM DOT 46
Directeur Opérationnel des Télécommunications
Signé: Mr. [illegible]