ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE BLIDA
SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES
SERVICE RESEAU URBAIN

REF :AT/DOT BLIDA/SDT/DRA/RU/ 69 /2024 **BLIDA LE :26/08/2024**

A

L'ENTREPRISE LAIB SAAD EDDINE
Représenté par M[er] LAIB SAADEDDINE
Adresse : HEI EL MERDJA 03 N°97 BARAKI

2[éme] MISE EN DEMEURE

Objet : Travaux ODN HAMAM MALOUANE DD MSAN HMLN1 CMP BOUGARA
Travaux ODN HAI LATRAOUI MSAN LTRN09 CMP OULED YAICH

-Vu le contrat N°**11/2024** ayant l'objet « **travaux de developpement du reseau de distribution optique (ODN) et modernisation du reseau de distribution cuivre (CDN) en odn, y compris le raccordement des clients a moderniser ».**

- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°**311** du **25/07/2024.**
- Vu le délai d'exécution de **50** jours.
- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°**315** du **25/07/2024.**
- Vu le délai d'exécution de **70** jours.
- Vu l'anomalie citée ci-après :

- **Refus d'entamer les travaux**

A cet effet :

Je vous mets en demeure pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour modérer la situation dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires.

Le Directeur

BENGHARBI Lakheir
Directeur Opérationnel des Télécommunications de Blida