ALGÉRIE TÉLÉCOMS EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA
Siege: Rn N°5–Cinq Maisons–Mohammadia Alger
Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira
Sous-direction Technique Opérationnelle.
Département Réseaux d'Accès.

Réf : AT/DO/SDTO/DRA/663/09/2024.

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise

SARL GUESSAD TELECOM.

Objet : Mise en demeure.

Suite à votre abandon de chantier du 03/09/2024 à ce jour, relatifs aux Travaux pose Câble FO ODN HAI EL MOUDJAHIDINE+CARTIER SI HAMIDOU+CASCADE à Sour El Ghozlane; sous l'ODS N°137/2023 du 20/06/2023 et le BC des travaux N° :AT/DOT/SDFS/DAL/SA/134/2023 du 18/06/2023.

J'ai le regret de vous informer, que je vous mets en demeure, et cela suite à votre absence sur le chantier conformément aux exigences édictées dans le cahier des charges, le non-respect des engagements, affectant l'activité d'Algérie télécoms et le manque à gagner y afférents (achèvement des travaux restants et levée des réserves).

Faute de quoi, il vous sera appliqué des réserves coercitives prévues par la règlementation en vigueur (résiliation de contrat, et la mise de votre entreprise sur la liste noire des opérateurs défaillants).

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications.

Chef de Département Réseaux d'Accès
Signé:M.Noureddine SADOUDI