ALGERIE TELECOM

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS -J I J E L

Réf : DOT/SDT/DRA/SRU/ 52 /2025

Jijel le : 20.04.2025

MISE EN DEMEURE

*** Identification des parties :**

- Service contractant : la direction opérationnelle d'Algerie télécom Jijel
- Partenaire contractant. Entreprise : **SNC EDJ MAKHLOUF** représentée par son gérant Mr **MAKHLOUF AMAR** ,sis à : CITE EL HADDADA JIJEL

*** Identification de l'opération**

- Contrat N° : CONTRAT N° **:** 62**/AT/DO JIJEL/2024**
- ODS de démarrage des travaux : **46** du **13.02.2025**
- Projet : **RESEAU FTTH ODN . DEVLOPPEMENT 400 LOGTS AADL – BENI AHMED**
- date début travaux : **23 . 03 . 2025**

*** Objet de la mise en demeure :**

- Suite à une visite du chantier effectuée par nos services techniques, **un constat de retard** dans la réalisation des travaux a été fait **absence de moyennes humains et matériels** édictés par les engagements (voir annexe N° 06 ET N°07 du cahier des charges) et le non-respect des délais de réalisation.

A cet effet, vous êtes mise en demeure afin **d'avancer votre cadence** des travaux ainsi **le renforcement des moyen humain et matériels** est-ce-la dans les meilleurs délais conformément aux clauses contractuels et aux spécifications technique du contrat en vigueur.

*** Délais d'exécution de la mise en demeure :**

08 jours après la parution dans le site WEB D'ALGERIE TELECOM

*** Sanction prévus en cas de refus d'exécution :**

En cas d'inexécution de vos obligations contractuelles, et faute de remédier aux carences qui vous sont imputables dans le délai fixé par la mise en demeure prévu ci-dessus, Faute de quoi, la direction opérationnelle des télécoms Jijel se réserve le droit de prendre les mesures administrative et réglementaire contre votre entreprise

Sous Directeur Technique Opérationnel P/I

BEY Lamine

Le Directeur

20 AVR 2025

ALGERIE TELECOM

Directeur Opérationnel des Télécommunications

Wilaya de JIJEL

Signé: ALLAB Loukmane