AT/DO36/SDT/DRA/ 222 /2024

EL TAREF LE: 25/09/2024

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise
SOUDA ABD EL BASSAT
Adresse : Cite 50 logts BOUHADJAR
WILAYA EL TARF

OBJET : Mise en demeure N°01

Projet de : Travaux génie civil pose de câble FO site BMPJ DREAN sis BVD ZEHANI LACEN CW N° 84

Contrat N°:	**AT/DO36/SDFS/DAL/33/2024**
Bon de commande	**N° : 2400474 DU 18/09/2024**
Ordre de Service	**ODS N° 169/2024 du 18/09/2024**

Suite à votre absence injustifiée depuis le 22/09/2024 date de l'ouverture du chantier relatif aux **Travaux génie civil pose de câble FO site BMPJ DREAN sis BVD ZEHANI LACEN CW N° 84,** vous êtes mise en demeure pour rependre les travaux de ce chantier dans un délai de 48 H.

Faute de quoi, toute défaillance de votre part ; votre ODS sera annulé et votre contrat résilié aux torts exclusifs, en conséquent votre entreprise sera interdite de soumissionner aux marchés d'Algérie télécom pendant une période qui dépend de l'ampleur de la situation de retard sur la livraison des travaux qui est d'une année au minimum.

Le Directeur Opérationnel
d'Algérie Télécom EL TARF

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
d'El Tarf
Abdelmoutaleb BOUCHOUAREB