Toujours plus proche

ALGERIE TELECOM EPE – SPA RCN°02B18083
Capital social de 115.000.000.000de DA
Siège sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammedia – 16200-Alger

Direction Opérationnelle d'Ain-Temouchent
Sous-direction Technique Opérationnelle
Département réseau d'accès

Réf : AT/DOT- 46/SDTO/DRA/CRU /12/ 2024

A :

Monsieur le Gérant de l'entreprise
SOUIDI YASSINE
CITE 242 HAI 61 KARA SENIA
ORAN

Objet : MISE EN DEMEURE N°1.
Projet : Travaux de câble ODN.
Lot N°03 : Cite 60 Logement HOUAOURA EL AMRIA.

- Vu le contrat d'adhésion N°32/2021 du 11/04/2021 reconduction N°27/2023 du 11/04/2023 ayant l'objet travaux des travaux de remplacement, réparation et développement du réseau optique ODN.
- Vu l'ordre de service N°88 Du 27/07/2023 de démarrage des travaux.
- Vu le bon de commande N°2301425 du 13/06/2023.
- Vu invitation envoyé le 04/02/2023 pour la reprise des travaux ; qui reste sans aucune suite à ce jour.

De ce qui procède :

L'entreprise SOUIDI YASSINE représenté par son gérant est **mise en demeure** dans un délai de (08) huit jours à compte de la date de la publication de ladite mise en demeure sur site WEB d'Algérie télécom et avec les voies règlementaires.

À l'effet de :

- De se présenter auprès de DOT AIN TEMOUCHENT dès la réception de ladite mise en demeure ; afin de notifier l'ODS de reprise et entamer les travaux.

Algérie télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et règlementaires à l'encontre de l'entreprise.

Ain T'émouchent, le 20/02/2024

Directeur opérationnel

ALGERIE TELECOM – S.P.A – DOT Ain-Témouchent – 02

ALGERIE TELECOM DOT 46 – Directeur opérationnel des Télécommunications