DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
DE LAGHOUAT
SOUS DIRECTION TECHNIQUE

REF: AT/DOT/SDT/172/2025. **LAGHOUAT LE** : 18/05/2025

A: Monsieur Le Gérant de l'entreprise
ETB ALLALI HOUCINE
Adessse:Cité Maamourah Bouameur-Laghouat

OBJET : Mise en demeure N° 01.

ODS N° : 37 /2025.
Contrat N° : 42/2024 du 12/06/2024
Projet : Travaux POSE CABLE FO FTTH ET RACCORDEMENT DES CLIENTS – CITE GTNS

Suite à la signalisation du Centre de mainPtenance et Production LAGHOUAT en date du 18/05/2025 , Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure que nous accusons votre absence sur le chantier ,accompagnée d'un taux de réalisation très faible depuis le 11/05/2025 .

A cet effet, Nous vous mettons en demeure pour respecter vos engagements contractuelles dans un délais de 8 jours, Le cas échéant on est dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur .

Le Directeur

ALGERIE TÉLÉCOM S.P.A
Sous Direction Technique
DOT - LAGHOUAT

Directeur opérationnel des télécommunications de Laghouat
ALLIA Nabil

REF: AT/DOT/SDT/ /2025. **LAGHOUAT LE** : 18/05/2025