Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction des Fonctions de Supports
Service des Affaires Juridiques
Réf : AT / DO BDS/ S D F S / S A J /2020

Boumerdes le 15/09/2020

Mise en Demeure N° 015/2020

CONTRAT N°82/2019
DU 05/01/2020
Travaux de réalisation de travaux d'infrastructure d'accueil de pose et raccordement de câble FO
ODS N° 03 du 05/01/2020
Adresse de projet : Annexe A PC Laguitoune –APC Khemis el Khechna

AU Gérant de l'entreprise des services BENMOUSSA sise à la cité jolie vue, EL OUED, BP 221

Nous avons le regret de porter à votre connaissance que nous accusons un retard considérable dans le démarrage des travaux, malgré nos différentes tentatives de vous contacter par téléphone et mail (invitation du 06/08/2020 et le 02/09/2020(, conformément aux engagements pris dans le cadre du contrat N° 82 /2019 Du 05/01/2019 pour le motif suivant :

-Non démarrage des travaux avant l'expiration de l'autorisation de voirie

Il faut savoir que cette situation a causé à notre entreprise un préjudice avéré, du fait du retard cumulé sur ce projet.

A cet effet, nous vous mettons en demeure de démarré les travaux dans un délai de (8) jours, les travaux de de réalisation d'infrastructure d'accueil de pose et raccordement de câble FO pour l'annexe APC Laguitoune –APC Khemis el Khechna

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'ALGERIE Télécom ,donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de l'article N°38 (résiliation) du contrat N° 82/2019 , cette résiliation se fera à votre tort exclusif , avec l'inscription de votre entreprise sur la black liste d'Algérie Télécom .

ALGERIE TELECOM
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous Direction Fonctions Supports
S.P.A

16 SEP. 2020

Directeur Opérationnel P/I
de Boumerdes

N. BOUCIF

Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction des Fonctions de Supports
Service des Affaires Juridiques
Réf : AT / DO BDS/ S D F S / S A J /2020

ALGERIE TELECOM
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous Direction Fonctions Supports
S.P.A

Mise en Demeure
N° 015/2020

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier		Sous Directeur Technique Opérationnel Abdenacer BERRABAH
Signature du responsable de la cellule juridique		Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALEM
Signature du directeur opérationnel		16 SEP. 2020 Directeur Opérationnel P/I de Boumerdes N. BOUCIF

اتصالات الجزائر
المديرية العملية بومرداس
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة
مصلحة الشؤون القانونية
المرجع: ا ج ب / م ف وم / م ش ق /2020
بومرداس في 2020/09/15

اعذار رقم 015 /2020

العقد رقم: 2019/82
تاريخ العقد: 2020/01/05
موضوع العقد: اشغال مد شبكة الالياف البصرية
الامر ببداية الاشغال رقم: 03 /2020 ليوم 2020/01/05
موقع الاشغال: الملحق البلدي لاقيطون – بلدية خميس الخشنة

الى مسير المقاولة: الخدمات بن موسى المتواجد مقرها بحي المنظر الجميل ص ب 221 ولاية الواد

سيدي يؤسفنا اشعاركم بان الاشغال الموكلة لمؤسستكم في إطار العقد رقم 2019/82 الممضى بتاريخ 2020/01/05 والمتعلق بأشغال مد شبكة الالياف البصرية بين الملحق البلدي لاقيطون وبلدية خميس الخشنة، قد عرف تأخر في الانطلاق رغم الاتصالات المتكررة قصد البداية عبر الهاتف وعبر البريد الالكتروني خاصة المرسل اليكم بتاريخ 2020/08/06 و2020/09/02. وهذا استجابة لبنود العقد 2019/82

عدم البداية في الاشغال قبل استنفاد صلاحية رخصة الاشغال

تجدر الاشارة الى ان هاته الوضعية قد سببت لشركة اتصالات الجزائر الممثلة في المديرية العملية بومرداس اضرارا جد بليغة من جراء تعطل انجاز المشروع.

وعليه فإننا نعذركم بموجب هاته المراسلة ونمنحكم مدة 08 ايام من اجل الانطلاق في اشغال ربط الملحق البلدي لا قيطون مع مقر بلدية خميس الخشنة يبدا احتسابها من تاريخ استلامكم للإعذار او الاعلان في البوابة الرقمية كما نذكركم انه في حالة تخلفكم فإننا سنكون مجبرين على تطبيق مضمون المادة 38 من العقد الحامل للمرجع 2019/82 التي تنص على الفسخ على عاتق المقاول المقصر في اداء التزاماته التعاقدية، مع تسجيل اسم مقاولتكم في القائمة السوداء الخاصة بالمقاولات الممنوعة من التعاقد مع اتصالات الجزائر

16 SEP. 2020
Directeur Opérationnel P/I
de Boumerdes
N. BOUCIF

اتصالات الجزائر
المديرية العملية بومرداس
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة
مصلحة الشؤون القانونية
المرجع: ا ج ب / م ف وم / م ش ق /2020

ALGERIE TELECOM
Direction Opérationnelle de Boumerdès
Sous Direction Fonctions Supports
S.P.A

اعذار رقم 015 /2020

	ملاحظات	الامضاء التاريخ الختم
امضاء الهيئة صاحبة المشروع		Sous Directeur Technique Opérationnel Abdenacer BERRABAH
امضاء رئيس مصلحة الشؤون القانونية		Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALEM
امضاء المدير العملي		16 SEP. 2020 Directeur Opérationnel P/I de Boumerdes N. BOUCIF