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Direction Opérationnelle de Tlemcen
Sous-direction Technique Opérationnelle
Département réseau d'acces
Réf : AT/DOT-13/SDTO/DRA/CRU / G /2025 Tlemcen, le 28/05/2025

A:
Monsieur le Gérant de I'entreprise
AHMED BRAHIM Ismail
LOCAL 01 MANT DU NORD 2 eme TRANCHE N°71 CHETOUANE - TLEMCEN

Objet : MISE EN DEMEURE N°1.
Projet : Travaux de raccordement 100 client FTTH au niveau CMP IMAMA.

- Vu le contrat d'adhésion N® 087/2024 ayant |'objet la réalisation des travaux de construction des lignes de
clients au profit de la direction opérationnelle des télécommunications de Tlemcen.

- Vu l'ordre de service N°025 Du 03/02/2025 de démarrage des travaux.

- Vu l'article 5 alinéa 1 du contrat d'adhésion N° ° 087/2024 relatif & I'engagement du partenaire cocontractant.

- Vu l'article N°32 du contrat d'adhésion N° ° 087/2024 relatif & la responsabilité du partenaire cocontractant.

- Vu l'article N°18 du contrat d'adhésion N° ° 087/2024 relatif & la présence du partenaire cocontractant sur le
chantier.

- Vu de non lancement des Travaux de raccordement 100 client FTTH au niveau CMP IMAMA.

De ce qui procéde :

L'entreprise AHMED BRAHIM Ismail représenté par son gérant est mise en demeure N°1 dans un délai de (08)
huit jours d compte de la date de la publication de ladite mise en demeure sur site WEB d'Algérie télécom et avec
les voies réglementaires.

A leffet de:
1- Démarrer Les Travaux de raccordement 100 client FITH au niveau CMP IMAMA.
2- Renforcer le chantier conformément & vos engagements contractuels sur les moyens humains et matériels.
3- Nous délivrer le projet dans les délais impartis.

Faute par l'entreprise de répondre a cette mise en demeure, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes
les mesures administratives et réglementaires & l'encontre de votre entreprise notamment la résiliation aux torts
exclusifs

Directeur Opérationnel




