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P el B ALGERIE TELECOM EPE - SPA RCN°02B18083
Capital social de 115.000.000.000de DA
Siege sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammedia - 16200-Alger

ﬁ ey rreer B
Direction Opérationnelle de Tlemcen
Sous-direction Technique Opérationnelle
Département réseau d'accés
Réf: AT/DOT-13/SDTO/DRA/CRU / 32 / 2025 Tlemcen, le 28/05/2025

A:
Monsieur le Gérant de I'entreprise
AHMED BRAHIM Ismail
LOCAL 01 MANT DU NORD 2 eme TRANCHE N°71 CHETOUANE - TLEMCEN

Obijet : MISE EN DEMEURE N°1.
Projet : Travaux de raccordement 100 client FTTH au niveau CMP IMAMA.

- Vu le contrat d'adhésion N° 087/2024 ayant |'objet la réalisation des travaux de construction des lignes de
clients au profit de la direction opérationnelle des télécommunications de Tlemcen.

- Vu l'ordre de service N°025 Du 03/02/2025 de démarrage des travaux.

- Vu l'article 5 alinéa 1 du contrat d'adhésion N° ° 087/2024 relatif & I'engagement du partenaire cocontractant.

- VuTarticle N°32 du contrat d'adhésion N° ° 087/2024 relatif ¢ la responsabilité du partenaire cocontractant,

- Vu l'article N°18 du contrat d'adhésion N° ° 087/2024 relatif & la présence du partenaire cocontractant sur le
chantier.

- Vu de non lancement des Travaux de raccordement 100 client FTTH au niveau CMP IMAMA.

De ce qui procéde :
L'entreprise AHMED BRAHIM Ismail représenté par son gérant est mise en demeure N°1 dans un délai de (08)
huit jours a compte de la date de la publication de ladite mise en demeure sur site WEB d'Algérie télécom et avec

les voies réglementaires.

A leffet de :
1- Démarrer Les Travaux de raccordement 100 client FTTH au niveau CMP IMAMA.
2- Renforcer le chantier conformément & vos engagements contractuels sur les moyens humains et matériels.
3- Nous délivrer le projet dans les délais impartis.

Faute par l'entreprise de répondre a cette mise en demeure, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes
les mesures administratives et réglementaires & I'encontre de votre entreprise notamment la résiliation aux torts
exclusifs

Directeur Opérationnel




