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Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba

SOUS DIRECTION TECH NIqU E

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

4-W-DorlsDr/D 
RA/RU/ l$v1 / zoz+

A
Monsieur: Azzouz Lotfi

Cité Cherakat Hamma Bouziane -Constantine-

OBJET : Mise en demeure N'01.
Proiet : Travaux Câble FO pour Développement 1077 Logts AADL EI Gantra.

Bon de commande N' : 196 du 031O712024, ODS N" z 2O7 /2024 du O8/O712O24 , délai 25 jours

Monsieur;

Dans le cadre de l'exécution du projet mentionné en objet, confié à votre entreprise dans le cadre

des contrats d'adhésion, et après une visite de vérification effectuéele17l07/2024, il a été constaté

une lenteur dans la réalisation des travaux qui vous ont été confié par rapport au délai contractuel,

ce qui peut retarder la livraison du projet dans les délais prescrit.

A cet effet, je vous mets en demeure pour accélérer la cadence de réalisation afin d'achever les

travaux dans les délais stipulés, et renforcer votre chantier en moyen humain et matériels pour

palier le retard enregistré. A défaut, Algérie Telecom se réserve le droit d'appliquer des mesures à

l'encontre de votre entreprise conformément aux clauses contractuelles.

Annaba le,t7lo712024
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Email : æ"!tte§!gq&dÀ
Tél : +213 (021) 82 38 38

ATGERTE TELECOM EPE/SPA RC 028 18083

Capital social : 115.000.000.000 DA

Siège Social : Route Nationale n'os,Cinq Maisons, Mohammadia-16200-Alger

NIF : 000 216 001 808 337

NIS:000 276290 655 936
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