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Direction Opérationnelle de Tlemcen
Sous-direction Technique Opérationnelie
Département réseau d'accés
Réf : AT/DOT-13/SDTO/DRA/CRU /0-73 / 2025 Tlemcen, le 18/05/2025

&
Monsieur le Gérant de I'entreprise

BENAZIOUZ Yahya
llot Azarn rue Bourdjel N°190 local N°190 - Zelboun commune Beni Mester - Tlemcen

Objet : MISE EN DEMEURE N°1.
Projet : Travaux céble FO 13_M_ONU-KODIA_500 |_A_LOT2

- Vu le contrat d'adhésion N° 040/2024 ayant |'objet travaux de développement du réseau de distribution
optique (ODN) et modernisation du réseau de distribution cuivre (CDN) en ODN, y compris le raccordement des
clients & moderniser au profit de la direction Opérationnelle des Télécommunication de Tlemcen.

- Vu l'ordre de service N°181 Du 17/04/2025 de démarrage des travaux.

- Vu l'article 5 alinéa 1 du contrat d'adhésion N° 040/2024 relatif a I'engagzment du partenaire cocontractant.

- Vu l'article N°32 du contrat d'adhésion N° 040/2024 relatif d la responscbilité du partenaire cocontractant.

- Vu larticle N°18 du contrat d'adhésion N° 040/2024 relatif a la présence du partenaire cocontractant sur le
chantier.

De ce qui procéde :

L'entreprise BENAZZOUZ Yahya représenté par son gérant est mise en d2meure dans un délai de (08) huit
Jours a compte de la date de la publication de ladite mise en demeure sur sitz= WEB d'Algérie télécom et avec les
voies réglementaires.

A leffet de :
1-Accélérer le rythme des Travaux de FO 13_M_ONU-KODIA_500_I_A_LOT2,
2-Renforcer le chantier conformément a vos engagements contractuels sur les moyens humains et matériels.
3-Nous délivrer le projet dans les plus brefs délais.

Faute par l'entreprise de répondre a cette mise en demeure, Algérie télécorr se réserve le droit de prendre

toutes les mesures administratives et réglementaires & 'encontre de votre entreprise notamment la résiliation
aux torts exclusifs

Directeur opérationnel




