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Direction Opérationnelle de Tizi-Ouzou
Réf : AT/DO-TO/SDFS/DPM/MG N° : 18/2024
Tizi-Ouzou, le 08 Février 2024

A
MONSIEUR LE GERANT DE L’ENTREPRISE
SNC ETPHB YACHIR ET TIFOUN

Objet : Mis en demeure n° : 01
Marché n°®:02/2023, ODS N°: 38/23 du 18/06/2023, portant sur les travaux de

reconstruction partielle de la cloture existante fissurée et inclinée avec aménagement
du corps extérieur du complexe des télécoms de OUADHIAS (Extension du mur de
cloture OUADHIAS), pour un montant de 15 255 383.50 DA/TTC, chantier ouvert le:
06/07/2023.

Monsieur. r

Les délais contractuels du projet portant sur les travaux de reconstruction partielle de ia
cléture existante fissurée et inclinée avec aménagement du corps extérieur du
complexe des télécoms de OUADHIAS (Extension du mur de cloture OUADHIAS), sont
arrivés a terme le 29/01/2024, alors que I'avancement des travaux est a 70% a ce jour, et ce malgré
les relances verbales et écrites (cahier de chantier) qui vous ont &été adressées a plusieurs reprises
par mes services et par le BET afin de renforcer le chantier par fes moyens humains et d'accelerer
la cadence des travaux.

Je vous mets, donc, en demeure a l'effet de finaliser les travaux dans les meiileurs délais, faute de
quoi, il sera appliqué la réglementation en vigueur suite a cette deéfaillance et vous en assumerez
seule toutes les conséquences qui peuvent en découler.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, I'expression de ma parfaite considération.

Le Directeur Opérationnel
des télécommunications
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