

المديرية العملياتية للاتصالات

لولاية تيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أعر

الممثلة من طرف مديرها

المديرية الفرعية لوظائف الدعم

المرجع : إج/م ع ات/م ف و د/م ق/ا 04/2024 .

إلى مؤسسة جودي يوسف « ET DJOUDI YUCEF »

الممثلة من طرف مسيرها السيد جودي يوسف

الكائن مقرها Cité la Vigie 2, Coop El Ahd El Djadid

بوزريعة, الجزائر العاصمة

الموضوع : آخر إعدار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.

- اعتمادا على عقد الانخراط رقم (2023/143) المبرم بين مؤسستنا "اتصالات الجزائر" ومؤسستكم والمؤرخ

بتاريخ 2023/11/16 وقصد إنجاز أشغال وضع وربط كابل الألياف البصرية.

- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 1358/EPRA/2023 المؤرخ بتاريخ 2023/11/20 المتضمن إنجاز أشغال

المذكورة أعلاه بقرية هندو بلدية عزازقة, و يتم إنجازها خلال أجل 30 يوم.

- حيث أن تلك الأشغال بدأت بتاريخ 2023/11/23.

- وبناء على المعاينة الميدانية للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة بمؤسستنا لوحظوا ما يلي:

1. تأخر في المشروع.

2. نهاية أجل التعاقدية دون إنجاز واستلام المشروع

3. غياب وإهمال تام للأشغال.

- حيث أن مؤسستنا وجهت إليكم إعدار تحت رقم 2023/AT/DOT/DEPRA/250 المؤرخ في 2023/12/25 من

أجل تدارك التأخر ومواصلة في أشغال إنجاز المشروع إلا أنكم لم تستجيبوا.

- حيث أن مؤسستكم لم تحترم بنود العقد.

- حيث أن تلك الأشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا.

لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار الأخير من أجل تدارك التأخر ومواصلة في أشغال إنجاز المشروع في أجل لا

يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعدار، وإلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ

عقد الانخراط واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا.

تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2024/01/07

اتصالات الجزائر
المديرية
العملياتية
للإتصالات
تيزي وزو
شركة ذات أممية