

م ع- اتصالات الجزائر- ش ذ أ

المديرية العملياتية للاتصالات

لولاية تيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أمير

الممثلة من طرف مديرها

المرجع: إج/م ع ا ت/م ق/ 1009/2024.

إلى شركة ياشير و تيفون « SNC TPHB »  
الممثلة من طرف مسيرها السيد ياشير يوسف  
الكائن مقرها محل رقم 11 بقرية تادرت أوفلا  
بلدية تيزي نتلاثة, تيزي وزو

### الموضوع: آخر إعدار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
  - اعتمادا على صفقة رقم (2023/02) المبرم بين مؤسستنا "اتصالات الجزائر" وشركتكم وقصد إنجاز أشغال بناء جزئي للجدار المشقق مع أشغال تهيئة الساحة الخارجية مجمع الاتصالات بواضية والمؤرخ في 2023/06/07 - و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2023/38 المؤرخ في 2023/06/18 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه ويتم إنجازها خلال أجل 120 يوم.
  - حيث أن تلك الأشغال بدأت بتاريخ 2023/07/06.
  - وبناء على المعاينة الميدانية للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لمؤسستنا لوحظوا ما يلي:
    1. نقص في الموارد البشرية والموارد المادية.
    2. عدم احترام الأجل التعاقدية لإنجاز المشروع ما سبب تأخر في المشروع.
  - حيث أن مؤسستنا بتاريخ 2024/02/22 وجهت إليكم اعدار من أجل تدارك تلك الخرقات والتحفظات المسجلة في إنجاز المشروع إلا أنكم لم تستجيبوا.
  - حيث أن تلك الأشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا.
- لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار الأخير لتدارك الخلل المسجل في إنجاز المشروع ورفع جميع التحفظات المسجلة من طرف لجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لمؤسستنا في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام إبتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعدار، وإلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ عقد الانخراط واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا مع وضع شركتكم في القائمة السوداء لشركتنا على المستوى الوطني.
- تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2024/03/03

المدير العملياتية للاتصالات  
لولاية تيزي وزو  
امضاء أمير عدا

