

N°: A.T/DOT/SDT/DRA/N° / 107 /2024.


بر العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

(ة): بن احمد ميرفت مرام

سيرة شركة اورل اتاركو

EURL ATERCO

شيقيفارة بناية 01 رقم 103 - الجلفة-



الموضوع: إعدار-01-

بناء على العقد رقم : 15/2024 بتاريخ 01/02/2024

بناء على الامر بالخدمة رقم : 62 بتاريخ : 2024/07/08 الخاصة بمشروع تطوير الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية لحي العطري الشمالية بحاسي بحبح بمدة الإنجاز : 40 يوم

بناء على سند طلب رقم 2400207 بتاريخ 2024/07/04

بناء على فتح الورشة بتاريخ 2024/07/29

بالرغم من الاتصالات المتكررة بكم من طرف مصالحنا من اجل البدء والانتهاء في الاشغال الموكلة اليكم الا انكم لم تولوا أي اهتمام بدون أي أسباب و عليه فاننا نعلمكم بان مدة الإنجاز المتفق عليها 40 يوم في الامر بالخدمة الخاصة بمشروع تطوير الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية لحي العطري الشمالية بحاسي بحبح قد انتهت بتاريخ 2024/09/06

لهذا نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نطلب منكم الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع من اجل ما يلي

1- البدء و الانتهاء في الاشغال وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعدار

او الاتصال بالمديرية من اجل إتمام عملية الفسخ .

وفي حالة عدم الاستجابة ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 35 حيث انكم كنتم سببا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

المدير العملي بالجلفة

اتصالات الجزائر
المدير العملي للاتصالات
بالجلفة
امضاء: عائشة نيل

نسخة على السادة

- رئيس المنازعات القانونية
- مدير مركز الصيانة حاسي بحبح
- نائب المدير