

N°: A.T/DOT/SDT/DRA/N° / 109 / 2024.

لاتصالات الجزائر بالجلفة

(ة): لماني خليفة

28000 المسيلة بوسعادة 17/ 847

RR 006 253 201 17

صلى الله عليه وسلم
محرم 1447
17/ 847
بوسعادة
المسيلة
SDT/DRA/109/2024
175.00

الموضوع: إعدار-01-

بناء على العقد رقم: 03/ 2021 بتاريخ 2021/07/01

بناء على الامر بالخدمة رقم 2023/203 بتاريخ 2023/07/23 الخاصة بمشروع تطوير الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية مصطفى بلقاسم القرية عين وسارة بمدة الإنجاز: 60 يوم

بناء على سند طلب رقم 230703 بتاريخ 2024/01/16

بناء على فتح الورشة بتاريخ 2024/07/04

بالرغم من الاتصالات المتكررة بكم من طرف مصالحنا من اجل البدء والانتهاء في الاشغال الموكلة اليكم الا انكم لم تولوا أي اهتمام بدون أي أسباب و عليه فاننا نعلمكم بان مدة الإنجاز 60 يوم المتفق عليها في الامر بالخدمة رقم 2023/203 بتاريخ 2021/07/01 تطوير الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية مصطفى بلقاسم القرية عين وسارة قد انتهت بتاريخ 2024/09/01

لهذا نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نطلب منكم الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع من اجل ما يلي

1-البدء والانتهاء في الاشغال وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعدار

او الاتصال بالمديرية من اجل إتمام عملية الفسخ .

وفي حالة عدم الاستجابة ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 32 المتعلقة بعملية فسخ الاتفاقية حيث انكم كنتم سببا رئيسا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

المدير العملي بالجلفة



نسخة على السادة

- رئيس المنازعات القانونية

- مدير مركز الصيانة عين وسارة للمتابعة

- نائب المدير

اتصالات الجزائر
المدير العملي للاتصالات
بالجلفة
إمضاء: عالية نبيل