

المديرية العملية للإتصالات سطيف

المؤسسة: بن ساسي عبد العزيز	
الممثلة في شخص مسيرها السيد بن ساسي عبد العزيز حي بونصر برج زمورة برج بوعريرج	
 Amine Boudjouda Sous-Directeur technique DOT Setif CHARGE RESEAU URBAIN Boudjouda Nassim	المرجع: إ ج / م ع / 19 / م ف ت / 2024/452
	سطيف في: 2024/10/02
	الموضوع: إ ع ذ ر رقم 01
	متابعة من طرف السيد: روبة نسيم

تنفيذا لأحكام الاتفاقيات التي تربط مؤسستكم مع مصالحنا و الحاملة للرقم 01/M06/AT/dot19/2019 بتاريخ
2021/03/14

و نظرا لتعيينكم لتنفيذ Dépose câble MSAN EHSN T01+T02+T03 Cité Gaoua CMP AAR

الامر بالخدمة رقم DRA/SDT/75/2024 بتاريخ 2024/07/01 و الطلبية رقم 2400430 بتاريخ 2024/07/01

و وفقا لما تفتضيه أحكام الاتفاقية المشار إليها أعلاه ، و نظرا لتغييركم الغير مبرر و تأخركم في تسليم المشروع ، أعلمكم بموجب هذا الإرسال ،
بضرورة توفير الإمكانات المادية و البشرية المتعاقد عليها و تسريع وتيرة الأشغال من أجل تسليم المشروع في آجال أقصاها 8 أيام.

تقبلوا فائق الاحترام والتقدير.

المدير العملي للإتصالات
سطيف

إمضاء: موساوي عبد الحكيم

