

المديرية العملية للإتصالات سطيف

المؤسسة: واخل عيسى	
الممثلة في شخص مسيرها السيد واخل عيسى حي زيتوني المعذر ولاية باتنة	
 Amine Boussouf Sous-Directeur DOT 19/2023 CHARGE RESEAU URBAIN ROUBA Nassim	المرجع: إ ج / م ع / 19 / م ف ت / 2024/453
	سطيف في: 2024/10/02
	الموضوع: إ ع ذار رقم 01
	متابعة من طرف السيد : روبة نسيم

تنفيذا لأحكام الاتفاقيات التي تربط مؤسستكم مع مصالحنا و الحاملة للرقم 95/M03/AT/DOT19/2023
و نظرا لتعيينكم لتنفيذ Travaux pose cable FO ODN Modernisation Réseau Urbain MSAN
UA5000 SSPN LINE C

الامر بالخدمة رقم 2024/194 بتاريخ 2024/01/21 و الطلية رقم 2024/194 بتاريخ 2024/01/21

و وفقا لما تفتضيه أحكام الاتفاقية المشار إليها أعلاه ، و نظرا لتغييركم الغير مبرر و تأخركم في تسليم المشروع ، أعلمكم بموجب هذا الإرسال ،
بضرورة توفير الإمكانيات المادية و البشرية المتعاقد عليها و تسريع وتيرة الأشغال من أجل تسليم المشروع في آجال أقصاها 8 أيام.

تقبلوا فائق الاحترام والتقدير.

المدير العملي للإتصالات
سطيف
امضاء : موساوي عبد الحكيم

