

المرجع: إ.ج / م.ف.ت / د.ش.و.م.ش.ح 180 / 2024

قالمة، في: 17/12/2024

من المدير العملي للاتصالات قالمة

الى السيد : سوالي كريمة

حي سي إسماعيل تحصيل رقم 05 برج الكيفان

-الجزائر-

الموضوع : الإعذار 01

نظرا للتأخر الملحوظ في انجاز المشروع:

رقم الأمر بالأشغال	تاريخ الأمر بالأشغال	رقم وصل الطلب	الموضوع	تاريخ وصل الطلب
141	22/09/2024	2400347	Travaux de canalisation Pour Remplacement du Réseau Urbain MSAN KHLN+BLKN Par réseau FTTH CMP1 -GUELMA-	04/08/2024

ندعوكم للإسراع في انجاز الاشغال وانهاء المشروع في أقرب الآجال مع احترام التزاماتكم وتعهداكم
اتجاه مؤسسة اتصالات الجزائر.
في حالة عدم الامتثال إلى محتوى الإعذار، سيتم فسخ عقدك وفقاً للمادة رقم 40 من العقد.

المدير العملي للاتصالات

المدير العملي للاتصالات
إمضاء: بومع أسين

