

المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت
المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14 / م ف ت / ق ش و / 2025 / 2025

تيارت يوم 2025/05/28

السيد مدير العملياتية لاتصالات تيارت

إلى

السيد حاي مسعود صاحب مؤسسة حاي مسعود

CITE SIDI BOUGHOUFALA BENI THOUR OUAREGLA

Contrat à commande N°123/2024/N° 02/AT/DOT TIARET /SD FS/DAL/2024

الموضوع: اعدار 1 (غياب و تأخر في انجاز مشروع)

تبعاً للبلاغ الوارد الى مصالحنا من خلية الصيانة و الإنتاج تيارت 2 و المتعلقة بالمشروع الذي كلفتم لإنجازه
تبعاً لأمر الخدمة رقم 188 تاريخ 14/04/2025 الخاص بوضع الألياف البصرية على مستوى حي 14


14_M_Kaid_Ahmed C140-027-09

- حيث تم معاينة ما يلي:

- عدم احترام الألتزام المبرم مع اتصالات الجزائر فيما يخص الوسائل المادية و البشرية
- التأخر في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمتم بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية
تيارت

- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية

وعليه فإننا نطلب من سيادتكم الالزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا
في أجل أقصاه ثلاث 08 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الأعدار وفي حالة عدم الالزام نعلمكم أننا مضطرين
لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



اتصالات الجزائر .ش.ذ.أ
المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت
المدير العملياتية لاتصالات الجزائر
السيد: شينو عبد القادر

