



المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارات المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارات

المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14 / م ف ت / ق ش و 399 / 2025

تیار ت یوم 2025/05/28

السيد مدير العمليات لاتصالات تيارت

إلى

السيد عبادي عبد اللطيف صاحب مؤسسة عبادي عبد اللطيف

CITE 60 LOGMT CNEP ILOT 04 N°02 TISSEMSILT

/2024/N° 02/AT/DOT TIARET /SD FS/DAL/2024 Contrat à commande N°131

الموضوع: اعداد 1 (غياب و تأخر في انجاز مشروع)

تبعاً للبلاغ الوارد الى مصالحنا من خلية الصيانة و الإنتاج تيارت 2 و المتعلقة بالمشروع الذي كلفتم لإنجازه

تبعاً لأمر الخدمة رقم 187 تاريخ 14/04/2025 الخاص بوضع الألياف البصرية على مستوى حي 14

14_M_AFCOT_Tiaret C140-027-06

تم معاينة ما يلي:

-عدم احترام الألتزام المبرم مع اتصالات الجزائر فيما يخص الوسائل المادية و البشرية

- التأخر في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمت بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية

تیار ت

- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية

وعليه فإننا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا

في أجل أقصاه ثلاث 08 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الأعدار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم أننا مضطرين

لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



إتصالات الجزائر . ش. ذ. أ.
المديرية العمليانية لإتصالات الجزائر - قنطرة
المدير العملياني لإتصالات الجزائر
السيك : هـ / ٤٨٩ عـ القادر

