

المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت
المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14/م ف ت/ق ش و / 2025

تيارت يوم 2025/05/28

السيد مدير العملياتي لاتصالات تيارت

إلى

السيد: غمار مهدي صاحب مؤسسة غمار مهدي

BVD 08 ماي القسم 72 مجموعة الدعامة

Contrat à commande N°138/2024/N° 02/AT/DOT TIARET /SD FS/DAL/2024

الموضوع: اعدار 1 (غياب و تأخر في انجاز مشروع)

تبعاً للبلاغ الوارد الى مصالحنا من خلية الصيانة و الإنتاج تيارت 2 و المتعلقة بالمشروع الذي كلتم لإنجازه

تبعاً لأمر الخدمة رقم 168 تاريخ 14/04/2025 الخاص بوضع الألياف البصرية على مستوى حي 14

14_M_Senia C140-036-05+ UP LINK

- حيث تم معاينة ما يلي:

-عدم احترام الألتزام المبرم مع اتصالات الجزائر فيما يخص الوسائل المادية و البشرية
- التأخر في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمتم بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت

- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية

وعليه فإننا نطلب من سيادتكم الالتمار بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا في أجل أقصاه ثلاث 08 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الأعدار وفي حالة عدم الالتمار نعلمكم أننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



اتصالات الجزائر .ش.ذ.أ
المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر-تيارت
المدير العملياتي لاتصالات الجزائر
السيد: هينني عبد القادر



RR-INTERIEUR



RR00903556814