

المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت

المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14 / م ف ت / ق ش و / 2025 /

تيارت يوم 2025/05/28

السيد مدير العملياتية لاتصالات تيارت

إلى

السيد: مرجاني عبد الرحمان صاحب مؤسسة مرجاني عبد الرحمان

BLV الزيتون قطعة 007 رقم 02 حاسي بيج و الحلفة

Contrat à commande N°118/2024/N° 02/AT/DOT TIARET /SD FS/DAL/2024

الموضوع: اعداد 1 (غياب و تأخر في انجاز مشروع)

تبعا للبلاغ الوارد الى مصالحنا من خلية الصيانة و الإنتاج تيارت 2 و المتعلقة بالمشروع الذي كلتم لإنجازه

تبعا لأمر الخدمة رقم 185 تاريخ 14/04/2025 الخاص بوضع الألياف البصرية على مستوى حي 14

MSAN_ECOLE_NOUAR_MOHAMED_TEFAH C140-027-04


- حيث تم معاينة ما يلي:

- عدم احترام الالتزام المبرم مع اتصالات الجزائر فيما يخص الوسائل المادية و البشرية
- التأخر في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمتم بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية

تيارت

- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية

وعليه فإننا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا في أجل أقصاه ثلاث 08 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الأعداد وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم أننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



اتصالات الجزائر .ش.ذ.أ.
المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر-تيارت
المدير العملياتية لاتصالات الجزائر
السيد: هنيدي عبد القادر

