



المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت
المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ.ج/م ع 14 / م ف ت / ق ش و 303 / 2025
تيارت يوم 2025/05/28

السيد مدير العمليات لاتصالات تيارت

إلى

السيد ياسر للانجاز صاحب مؤسسة ياسر للانجاز
CENTRE VILLE COMMUNE AIN SALAH

/2024/N° 02/AT/DOT TIARET /SD FS/DAL/2024 Contrat à commande N°137

الموضوع: اعدار 1 (غياب و تأخر في انجاز مشروع)

تبعاً للبلاغ الوارد الى مصالحنا من خلية الصيانة و الإنتاج تيارت 2 و المتعلقة بالمشروع الذي كلّفتم لإنجازه
تبعاً لأمر الخدمة رق 164 تاريخ 14/04/2025 الخاص بوضع الألياف البصرية على مستوى حي 14
14_M_Cite-Boudiaf_405-Logts_Tiaret C140-027-03+UP LINK

تم معاينة ما يلي:

- عدم احترام الألتزام المبرم مع اتصالات الجزائر فيما يخص الوسائل المادية و البشرية
- التأخر في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمتم بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية
تيارت

- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية

وعليه فإننا نطلب من سيادتكم الالتمام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا
في أجل أقصاه ثلاث 08 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الأعدار وفي حالة عدم الالتمام نعلمكم أننا مضطرين
لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



اتصالات الجزائر ش.ذ.أ.
المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت
السيد مدير العمليات لاتصالات الجزائر تيارت

