

N° : A.T/DOT/SDT/DRA/N° /

/2026

Le

29/06/2026

السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد(ة): دركوش خليل

حي الضاية بناية 666 بناية 87 الجلفة 17000



الموضوع: إعدار

بناءا على العقد رقم 46/2022

بناءا على الامر بالخدمة رقم 23 بتاريخ 18/02/2025 خاصة بمشروع شق القنوات لحي العقيد شعباني حصة 02 بمدة إنجاز 27 يوم

بناءا على سند طلب رقم 2500025

بالرغم من الاتصالات المتكررة بكم من طرف مصالحنا من اجل الانتهاء في الاشغال الموكلة اليكم الا انكم لم تولوا أي اهتمام بدون أي أسباب فاننا نعلمكم بان مدة الإنجاز 27 يوم المتفق عليها في الامر بالخدمة قد انتهت

وعليه نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نطلب منكم الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع من اجل ما يلي

1 الانتهاء الفوري في الاشغال وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعدار

وفي حالة عدم الاستجابة ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 32 المتعلقة بعملية فسخ الاتفاقية حيث انكم كنتم سببا رئيسا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

المدير العملي بالجلفة

اتصالات الجزائر
المدير العملي لاتصالات
بالجلفة
السيد: دركوش عبد الناصر

نسخة على السادة

- رئيس المنازعات القانونية

- مدير مركز الصيانة