

المديرية العملياتية للاتصالات وهران  
المديرية الفرعية التقنية  
المرجع: إ/ج/م ع 31 م ف ت/ق ش و 6037/2025  
وهران يوم 2025/06/24

السيد المدير العملياتي للاتصالات الجزائر وهران  
إلى  
السيد: غراس محمد  
التعاونية باتيليمي رقم 18 حي الصديقية وهران  
رقم الهاتف 0560637463

\*\*الموضوع: اعـــــــــــــــــذار 02

N° DU CONTRAT : 128/23

تبعاً للمعانة الميدانية بتاريخ 2025/06/23 التي قمنا بها على مستوى ورشة اشغال المتعلقة بأشغال وضع الألياف البصرية: ECOLE

TLEMCANI MSAN /T1LN31-REPO

- والتي كلفتم بإنجازه تبعاً لأمر بالخدمة رقم 24/1140 المؤرخ في 2024/10/08
- وبعد الإعذار الأول رقم 499 في 2025/06/10
- وبعد الإرسالية المقدمة من طرفكم رداً على إعدارنا الأول و بعد تقرير رئيس مركز الإنتاج للمقري تيين مابلي : \*أن الأمر بالتوقف بالخدمة قد أُلغي لعدم وجود تسرب غازي بعد المعاينة كما هو مبين في المرفقات
- \* تم تسليمكم مخطط المشروع بدون جدول التحميم يوم 2025/02/05
- \*الإنهاء من وضع الكوابل يوم 2025/04/28 بمعنى 03 أشهر من الأشغال
- \*تسليم جدول تحميم الألياف البصرية يوم 2025/04/28 و إلى يومنا هذا لم نسجل أي عملية تقدم في الإنجاز
- \*غيابات متكررة عن المشروع و عدم الإنطلاق في عملية تحميم الألياف البصرية .
- \*نقص جد ملحوظ في عدد العمال و التقنيين من أجل إتمام المشروع الذي فاقت مدة إنجازه 07 أشهر في عدد الزبائن 600 شخص عوض المدة الزمنية المقررة ب 29 يوماً
- وعليه فأنا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا في اجل أقصاه 08 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الاعذار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم اننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

- المدير العملياتي للاتصالات الجزائر وهران

- المرفقات :

- نسخة من سجل المراقبة الميدانية
- تقرير الخرجة الميدانية مع شركة سونلغاز
- نسخة من الأمر بالخدمة

