

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المديرية العامة لمؤسسة "إتصالات الجزائر"
المديرية العملية لولاية بجاية

المرجع: اج/م/ع/م ف ت / 2020/20

إلى السيد بوالعتروس ياسين

مسير مؤسسة EGTPH المسماة "ساهيم"

الموضوع: إعداز .

لقد تبيننا لنا أخطاء في التنفيذ لم تلاحظ في التسليم المؤقت لأشغال إنجاز هياكل الإستقبال و ربط كوابل الألياف البصرية لصالح مكاتب البريد الحصة رقم 01 :المكاتب البريدية: (ببلايل- أيت عجيسة – بيشر-جمعة - أفمون- بني خيار- بوحيتم – تيزي علوان - تفرين - تاسلنت – ولد علوان – عياشة) و الحصة رقم 02 : (تادرت تامقرنت – كرية- تيزي بني خيار فرعون- أيت سيدي علي – خليل – أيت سخر - قارت –تاسلنت – جمعة-تيزي سمعون – أورير عجيسة- بوحيتم- واد علوان- بيشر- تيزي بني خطاب) التي تم إنجازها خلال سنة 2018/2019 من طرف مؤسستكم و هذه الأخطاء تتمثل في :
1- عدم احترام المعايير و المواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط للصفقة و خاصة عدم احترام العمق القانوني للخندق و عدم إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.

ولهذا ننذركم باحترام التزاماتكم التعاقدية و إتمام الأشغال في مدة لا تتعدى ثمانية (08) أيام لإستدراك أخطاء التنفيذ المنصوص عليها في المادة 23 من دفتر الشروط الساري المفعول.

وفي حالة ما إذا وجد تأخر، سننظر إلى تطبيق النظام الساري المفعول.

تقبلوا منافائق الإحترام و التقدير.

بجاية في : 2020/08/11



Directeur Opérationnel de Béjaia P/I

Signé: AIT DAHMANE Nabil