



قائمة في: 2023/09/06

المرجع: اج / م.ف.ت / دش.و/م.ش.ح / 2023 /

اعذار رقم 02

صاحب المقاولة: بن شيخ احمد

نهج محمد دبابي رقم 05

قائمة

1-الأطراف المتعاقدة:

المصلحة المتعاقدة: المديرية العمليّة لاتصالات الجزائر - قائمة المعثلة في شخص مديرها

المؤسسة المتعاقد معها: مؤسسة تركيب الشبكات والمراكم الهاستيفية السيد: بن شيخ احمد

تعريف العملية:

عقد رقم 2022/18 منطلق بـ:

ODN et UPLINK remplacement du réseau urbain MSAN EWSD par réseau FTTH

- وصل الطلب رقم:

230031 بتاريخ 2023-02-27

امر بانطلاق الأشغال: 28 بتاريخ 2023-03-02

محضر فتح الورشة بتاريخ: 2023-03-09

مدة الإنجاز: سبعة وسبعين (77) يوم

3- موضوع الإذار: نظراً للتأخر المسجل في إنجاز المشروع:

ODN et UPLINK remplacement du réseau urbain MSAN EWSD par réseau FTTH

ندعوكم لإنها المشروع في أقرب الأجال وتقديم ملف استلام المشروع، واحترام تعهداتكم اتجاه مؤسسة اتصالات الجزائر

مدة الالتزام بمحظى الإذار: ثمانية وأربعون (48) ساعة انطلاقاً من أول اعلان للإذار للمصلحة المتعاقدة

- العقوبات المتخذة في حالة عدم الامتثال لمحظى الإذار:

في حالة عدم الامتثال إلى محظى الإذار تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تطبيق بنود العقد فيما يخص حالات الفسخ وذلك استناداً لما جاء في مضامون المادة 34 من العقد الحالي.

المدير المدير العام للمدير العملي لاتصالاتقائمة عبد الحق