

السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد(ة): لماني خليفة

الغنوان: حي 20 اوت رقم 847 / 17 بوسعادة المسيلة 28000



الموضوع: إعداز 2- قبل فسخ العقد

بناء على العقد رقم: 03/ 2021 بتاريخ 01/07/2021

بناء على الأمر بالخدمة رقم 203/2023 بتاريخ 23/07/2023 الخاصة بمشروع تطوير الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية مصطفى بلقاسم القرية عين وسارة بمدة الإنجاز: 60 يوم

بناء على سند طلب رقم 230703 بتاريخ 16/01/2024

بناء على فتح الورشة بتاريخ 04/07/2024

بناء على الإعداز 1 الموجه لكم بتاريخ 10/09/2024

بالرغم من ارسالنا للإعداز رقم 01 بتاريخ 10/09/2024 وهذا من اجل البدء والانهاء في الاشغال الموكلة اليكم الا انكم لم تولوا أي اهتمام بدون أي أسباب و عليه فاننا نعلمكم بان مدة الإنجاز 60 يوم المتفق عليها في الامر بالخدمة رقم 203/2023 بتاريخ 01/07/2021 تطوير الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية مصطفى بلقاسم القرية عين وسارة قد انتهت بتاريخ 01/09/2024

لهذا نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نطلب منكم مرة أخرى الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع من اجل ما يلي

1- البدء و الانتهاء في الاشغال وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعداز

او الاتصال بالمديرية من اجل إتمام عملية الفسخ .

وفي حالة عدم الاستجابة ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 32 المتعلقة بعملية فسخ الاتفاقية حيث انكم كنتم سببا رئيسا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

المدير العملي بالجلفة

اتصالات الجزائر
المدير العملي لاتصالات
بالجلفة

نسخة على السادة

- رئيس المنازعات القانونية

- مدير مركز الصيانة عين وسارة للمتابعة

- نائب المدير