

المديرية العملياتية للاتصالات تيارت

المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14 / م ف ت / ق ش و / 150 / 2024

تيارت يوم 2024/11/19

السيد مدير العملياتي للاتصالات تيارت

إلى

المؤسسة : رابح خالد

الممثلة من طرف السيد : رابح خالد

الكائن مقره : 80 مسكن طريق عين كرمس بلدية فرندة B N°04

N° DU CONTRAT : DOT TIARET / SDFS/ DAL 14 /2024

**الموضوع: اعدار 02

تبعاً للمعايينة الميدانية بتاريخ 2024/11/19 التي قمنا بها على مستوى ورشة اشغال المتعلقة بأشغال المتعلقة بالوضع بالألياف البصري، حي توسعة الشطر الرابع ببلدية السوقر والتي كلفتمكم بإنجازها تبعاً الامر بالخدمة تحت رقم 296 المؤرخ في 2024/08/04

حيث تم معاينة ما يلي

- التأخر الكبير في انجاز المشروع حسب الأجل التي التزمتم بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت

- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية.

وعليه فأننا نطلب من سيادتكم الالتزام بالأجل والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا في اجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الاعذار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم اننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

اتصالات الجزائر ش.ذ.أ.
المديرية العملياتية للاتصالات تيارت
المدير العملياتي للاتصالات الجزائر
السيد : مكيون عبد القادر

