



اتصالات الجزائر

DIRECTION GENERALE D'ALGERIE TELECOM.
-DOT DJELFA

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

N° : A.T/DOT/SDT/DRA/N° /

/2026

Le 05/05/2026



السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد(ة): سبيحة ام الخير

حي المحطة بناية 31 رقم 15 قسم 61 / 233 53 حاسي بحج بالجلفة 17000

الموضوع: إعداز 2 واخير -

بناء على العقد رقم 2024/23

بناء على الامر بالخدمة رقم 2024/118 بتاريخ 2024/08/11 خاصة بمشروع تطوير الشبكة بالاليف البصرية لحي بيض القول بمدة إنجاز 30 يوم

بناء على سند طلب رقم 2500283

بناء على الاعذار رقم 01 بتاريخ 2025/04/17

بالرغم من الاتصالات المتكررة بكم من طرف مصالحنا من اجل الانتهاء في الاشغال الموكلة اليكم الا انكم لم تولوا أي اهتمام بدون أي أسباب فاننا نعلمكم بان مدة الإنجاز 30 يوم المتفق عليها في الامر بالخدمة يوم قد انتهت

وعليه نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نطلب منكم الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع من اجل ما يلي

الانتهاء الفوري في الاشغال وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعداز

في حالة عدم الاستجابة ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 32 المتعلقة بعملية فسخ الاتفاقية حيث انكم كنتم سببا رئيسا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

المدير العملي بالجلفة

اتصالات الجزائر
المدير العملي للاتصالات
بالجلفة
السيد : كموش عبد الناصر

نسخة على السادة

- رئيس المنازعات القانونية

- مدير مركز الصيانة

- نائب المدير