

بشار في: 2020/04/02

المرجع: م.إ.ج.م.ع. ب.م.ش.ق / 34 / 2020

إلى السيد: مسير مقاوله العقون عبد القادر

العنوان: شارع مشور بن عيسى أفلو الأغواط

إعذار رقم 02

الموضوع: عدم الالتزام بآجال الانجاز

- بمقتضى إتفاقية الإنجاز رقم 2019/78 ؛
 - بمقتضى إتفاقية إنجاز البنية التحتية مع وضع وربط بالألياف البصرية الخاصة بمشروع:
 - A TM /LAUATA –CAH KERZAZ (PK 912-PK922) BECHAR
 - بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 2019/159 بتاريخ 2019/12/16 ؛
 - بمقتضى التقرير المفصل عن المصالح التقنية رقم: 2020/03/29 AT/SDTO/DRT/88 بتاريخ: 2020/03/29؛
 - نظرا لعدم احترام آجال إنجاز الأشغال؛
- وعليه تتقدم إليكم المديرية العملية بشار بهذا الإعذار الثاني ذلك لعدم التزامكم بآجال إنجاز الأشغال ، وكذا تدعيم المشروع باليد العاملة والعتاد من أجل إنجاز الأشغال في المدة المحددة. ونعلمكم أيضا أنه في حالة عدم امتثالكم لهذا الإعذار في أجل أقصاه خمسة أيام (05) من تاريخ استلامكم لهذا الإعذار ونشره على الانترنت بموقع اتصالات الجزائر (WEB D'ALGERIE TELECOM)، و عليه فإن المديرية العملية بشار لها كامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لبنود الاتفاقية.

المدير العملي بشار -

اتصالات الجزائر
المدير العملي بشار
لولاية بشار
01
S.P.A.