

م ع- اتصالات الجزائر- ش ذ أ

المديرية العملياتية للاتصالات
لولاية تيزي وزو
الكائن مقرها ببريد شيخ أعمار
الممثلة من طرف مديرها
المرجع : إ/ج/م ع ات/م ق/ 595/2024 .

إلى مؤسسة «ETPGH MADI Abdelhak»
الممثلة من طرف مسيرها السيد ماضي عبد الحق
الكائن مقرها بمحل رقم 02 بلدية بلعابية
مسيلة

الموضوع: إذار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على عقد الانخراط رقم 2024/33 المبرم بين مؤسستنا "اتصالات الجزائر" ومؤسستكم وقصد إنجاز أشغال تطوير شبكة توزيع البصري «ODN» وتطوير شبكة التوزيع النحاسي «CDN» بما فيها ربط الزبائن والمؤرخ في 2024/02/21
- وبناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2024/591 المؤرخ في 2024/04/23 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه بقرية أثوز تلساوث بلدية ثالة محراز ويتم إنجازها خلال أجل 25 يوم.
- حيث أن تلك الأشغال بدأت بتاريخ 2024/04/25.
- وبناء على المعاينة الميدانية الأخيرة بتاريخ 2024/09/12 للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لمؤسستنا لوحظوا ما يلي:

1. عدم احترام الأجال التعاقدية لإنجاز المشروع ما سبب تأخر في المشروع.
 2. نهاية أجال التعاقدية دون إنجاز واستلام المشروع
 3. إهمال وغياب تام عن المشروع
 4. عدم احترام المواصفات التقنية المعلن عنها في دفتر الشروط التقنية.
- حيث أن مؤسستنا وجهت إليكم عدة اذارات ورغم الاتصالات العديدة من أجل تدارك التحفظات المسجلة في إنجاز المشروع إلا أنكم لم تستجيبوا.
- حيث أن تلك الأشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا.
لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا إذار لتدارك الخلل المسجل في إنجاز المشروع ورفع جميع التحفظات المسجلة من طرف لجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لمؤسستنا ومواصلة الأشغال في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإذار، وإلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ عقد الانخراط واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا مع وضع شركتكم في القائمة السوداء لمؤسستنا على المستوى الوطني.
تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

2024/11/25
المديرية
العملياتية
للاتصالات
تيزي وزو
إمضاء أحمد عمار