



دائما أقرب

RR INTERIEUR



RR00845922514

المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت
المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14/م ف ت/ق ش و / 473 / 2025

تيارت يوم 19/03/2025

السيد مدير العملياتية لاتصالات تيارت

إلى

السيد : صاحب مؤسسة عمور حاج السنوسي



محل 02 حي الثانوية الجاهزة رقم 38 قسم 107 ولاية تيارت
عقد بالتوريد بالطلب 2024/81 مناقصة رقم 02/ات/م ع ات/تيارت

الموضوع: اعدار 02 (غياب وتأخر في انجاز مشروع)

- نعلمكم انه بعد استلامكم للمشروع الذي كلفتم بإنجازه تبعا للأمر
بالخدمة رقم 59 بتاريخ 13-02-2025

المتعلقة بأشغال حفر قنوات الربط بالألياف البصرية على مستوى:

- حي مدخل مشرع الصفا تيارت

حيث تم معاينة ما يلي:

- عدم الانطلاق في المشروع

- التأخر في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمتم بها في العقد

المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت

وعليه فإننا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة

في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا في أجل أقصاه ثلاث 03

أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الأعدار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم

أننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

اتصالات الجزائر .ش.ذ.أ

المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر- تيارت

المدير العملياتية لاتصالات الجزائر

السيد : هنيغ عبد القادر

www.algerietelecom.dz

البريد الإلكتروني : contact@at.dz

الهاتف : +213 (021) 82 38 38

ات الجزائر م.ع/ش.ذ.أ س.ت 02 ب 18083

المال الاجتماعي : 11500000000.00 دج

الاجتماعي : الطريق الوطني رقم 05، الديار الخمس، المحمدية - 16200 - الجزائر

000 216 001 808 337 : ج

000 216 290 656 936 :