

قلمة، في 05 SEP. 2024

المرجع: ا ج / م ع / اق / م ش ق / 231 / 2024

### مقرر فسخ اتفاقية

يتضمن الفسخ تحت مسؤولية المقاوله "سودة عبد الباسط" حصرا والكائن مقرها ب 12تحصيص جبار الطيب رقم B07 رقم المحل 01 بوحجار ولاية الطارف للاتفاقية رقم 2022/59 والتي كانت محل مشروع :



- أشغال مد قنوات لفائدة نزل "لاله ماونة" قلمة.
- بموجب الأمر بالخدمة رقم: 2023/61 المحرر بتاريخ 2023/11/02.
- بناء على الاعذارات الموجهة لمقاوله "سودة عبد الباسط" الرامية الى إتمام الأشغال:

- 1- الاعذار المؤرخ في 2023/11/12 المرسل عن طريق البريد مضمون الوصول.
- 2- الإصدار المؤرخ في 2023/12/12 المرسل عن طريق البريد مضمون الوصول.
- 3- آخر اصدار قبل إيداع شكوى رسمية المؤرخ في 2024/01/02 عن طريق البريد مضمون الوصول.

وبناء على هذا يقرر المدير العملي للاتصالات الجزائر قلمة :

✓ يفسخ تحت مسؤولية المقاوله "مؤسسة سودة عبد الباسط" حصرا وطبقا للبند رقم 32 من الاتفاقية والمادة 146 من إجراءات الصفقات العمومية الخاصة باتصالات الجزائر لسنة 2019 والمستمدة من المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

✓ تحتفظ المديرية العملية للاتصالات قلمة بحقها في المطالبة القضائية بالتعويض عن مختلف الأضرار الناجمة عن تعطيل المشروع المرتبط بالاتفاقية طبقا لنص المادة 146 فقرة 04 من إجراءات الصفقات العمومية الخاصة باتصالات الجزائر والمادة 124 من القانون المدني كما تتحمل مؤسسة الأشغال "سودة عبد الباسط" جميع النفقات المترتبة عن الفسخ.

✓ السعي الى ضم اسم المقاوله المعنية بالفسخ ضمن القائمة السوداء الخاصة بالمقاولات الممنوعة من التعاقد مع اتصالات الجزائر.

✓ إقصاء المقاوله من التعاقد مع اتصالات الجزائر، أي الإقصاء من كل المناقصات والاستشارات التي تعلنها اتصالات الجزائر.

- اسم المشروع : أشغال مد قنوات لفائدة نزل "لاله ماونه" قالمه.
- وصل طلب رقم : 230399 بتاريخ 2023/08/16 بقيمة : 193031,42 دج.
- أمر انطلاق الأشغال : 2023/61 بتاريخ 2023/11/02.
- قيمة الأشغال المنجزة فعلا من طرف المقاوله : 167576.70 دج.
- قيمة الأشغال الغير منجزة من طرف المقاوله : 6192.76 دج

✓ يكلف كل من السادة رئيس القسم التقني، رئيس قسم وظائف الدعم، رئيس مصلحة الشؤون القانونية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في لوحة إعلانات المديرية وكذا البوابة الرقمية التابعة لاتصالات الجزائر.

✓ يسري أثر هذا الفسخ من تاريخ إمضائه من طرف المدير العملي للاتصالات قالمه.

المدير العملي للاتصالات قالمه  
إمضاء: يوسف ياسين



Réf. : AT/DOT/SAJ/231 /2024

Guelma, le .....05 SEP. 2024.....



## Décision de résiliation

- Contient la présente résiliation sous la responsabilité de l'entreprise « **ETB SOUDA ABDELBASET** » exclusivement sise au siège social : **Local n° 01 lotissement Djebbar eltayeb n° 07 B Bouhadjar – EL TAREF** convention n° 59/2022
  - ⊕ Travaux canalisation au profit Hôtel LALA MAOUNA.
  - ⊕ ODS n° 61/2023 du 02/11/2023.
- Suite au mise en demeure destinés à **ETB « SOUDA ABDELBASET »** afin d'achever les travaux.
  - 1) Mise en demeure du : **12/11/2023** avec accusé de réception.
  - 2) Mise en demeure du : **12/12/2023** avec accusé de réception.
  - 3) Mise en demeure du : **02/01/2024** avec accusé de réception.
- Le directeur de la direction opérationnelles des télécommunications Guelma décide :
  - ✓ La résiliation sous la responsabilité de l'**ETB « SOUDA ABDELBASET »** suite à l'article n° 32 de la convention et l'article n° 146 de la procédure des marchés public d'Algérie télécom année 2019 inspirés du décret présidentiel 15-247 contient les marchés publics et délégation de l'utilisateur publiques.
- La Direction opérationnelle des télécommunications Guelma réserve le droit de demande des dédommagements judiciaire à cause de l'arrêt de projet et le retard de réalisation suite à l'article n° 146 alinéa 04 de la procédure des marchés public d'Algérie télécom et l'article n° 124 du code civil l'entreprise réalisatrices **ETB « SOUDA ABDELBASET »** doit supporter tous les charges de la résiliation.

- Le service contractant réserve le droit de prendre toute mesure qu'il jugera adéquate pour la préservation de ses intérêts au titre de la présente convention notamment la saisie au liste noir des entreprises.
- L'exclu de la signature des contrats avec Algérie télécom tous types de consultation.
- ⚡ Projet : Travaux canalisation au profit Hôtel LALA MAOUNA.
  - ⚡ Bon de commande n° : **230399** en date du : **16/08/2023** montant : **193031,42 DA.**
  - ⚡ ODS n° **61/2023** en date du : **02/11/2023.**
  - ⚡ Montant des travaux réellement réalisé : **167576,70 DA.**
  - ⚡ Montant des travaux reste à réaliser : **6192,76 DA**
- ✓ Messieurs, le Sous-Directeur technique, Sous-Directeur fonction support, Chef service des affaires juridique, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision de résiliation et qui doit être afficher au tableau des annonces de la DOT Guelma et publie au site Web d'Algérie Télécom.
- ✓ La présente décision prend effet à compter de la date de sa signature par monsieur le DOT Guelma.



المدير العام للاتصالات قلمة  
أحمد بن يوسف