



المديرية العملياتية لإتصالات الجزائر

مصلحة الوسائل العامة


المرجع ود/ ق م و/ ام وع/ 134/ 2024/

إلى السيد:

Cité 100 logts LPA zaaroura bloc A 18 w Tiaret

الموضوع: إعداد ثاني (في/ي) عملية المتابعة لمشروع بناء مقر تقني لبلدية الفايجة)

تبعاً للإتفاقية المبرمة رقم 52 / 2023 المؤرخة في 2023/10/09 و المتعلقة بمتابعة الأشغال لبناء مركز تقني على مستوى بلدية الفايجة و طبقاً للمادة 12 من العقد و اللتي تنص على متابعتكم للأشغال و مراقبتها إلا اننا و من خلال خرجتنا الميدانية لاحظنا تأخر كبير في الاشغال و لهذا ندعوكم لمتابعة الأشغال و موافاتنا بتقرير شامل حول نسبة تقدم الأشغال و كذا العراقيل في أجال قدره 3 أيام من تاريخ إستلامكم لهذا الإعداد و إلا سنضطر لإلغاء عملية متابعة الأشغال التي تشرفون عليها.



المدير العملياتي لاتصالات الجزائر تيارت

اتصالات الجزائر ش.ذ.أ.
المديرية
المدير
السيد بن بوعبد القادر