



المديرية العملياتية للاتصالات وهران
المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 31 / م ف ت / ق ش و / 173 / 2025
وهران يوم 2025/02/27

السيد مدير العملياتي للاتصالات الجزائر وهران
إلى
السيد:

ETP TESSOUMI SID AHMED MAZOUNI
Rue hadad AEK zone 08 Mascara
رقم الهاتف 0673160903

**الموضوع: اعداد 1

N° DU CONTRAT :112/2024

تبعاً للمعينة الميدانية بتاريخ 25/02/2025 التي قمنا بها على مستوى ورشة اشغال المتعلقة بأشغال

وضع الالياف البصرية على مستوى: MSAN AKJN CMP IBN ROCHD

والتي كلفتم بإنجازه تبعاً لأمر بالخدمة رقم 1227 / 24 المؤرخ في 2024/10/23
حيث تم معاينة ما يلي:
- موقع المشروع مهجور وغيابكم التام.

- التأخر في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمت بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات
الجزائر لولاية وهران.

وعليه فأنا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع
وتعزيز الورشة وهذا في اجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الاعذار وفي
حالة عدم الالتزام نعلمكم اننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

03 MARS 2025

Directeur Opérationnel
des Télécommunications
O R A N
Signé: AMAROUCHE Amar