

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES
N°: A.T/DOT/SDT/DRA/N° / 2024. le

السيد المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

الى السيد. مقولة بن معزة عدلان

العنوان : حي 500 عمارة بناية 35 رقم 344 برج بوعريرج 34000



الموضوع: إذار

بناء على العقد رقم 2024/01 بتاريخ 2024/07/02
بناء على الأمر بالخدمة رقم 2024/102 بتاريخ 2024 /07/02 بمشروع صيانة الشبكة الهاتفية
بالألياف البصرية بحي الوثام الحصة 02 بمدة الإنجاز : 75 يوم
بناء على سند طلب رقم 2400179 بتاريخ 2024/07/02

بناء على فتح الورشة بتاريخ 2024/07/04

بناء على وصولات اخراج العتاد

بناء على الامر باستئناف الاشغال بتاريخ 2024/10/01

بالرغم من الاتصالات المتكررة بكم من طرف مصالحنا من اجل والانتها في الاشغال الموكلة اليكم الا انكم لم تولوا أي اهتمام بدون أي أسباب وعليه فأنا نعلمكم بان مدة الإنجاز المتفق عليها 75 يوم في الامر بالخدمة الخاصة بمشروع صيانة الشبكة الهاتفية بالألياف البصرية بحي الوثام الحصة لم يتبقى منها الا 20 يوم وان نسبة الاشغال لم تتجاوز 20 بالمئة

لهذا نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نطلب منكم الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من اجل ما يلي

1 الانتها في الاشغال الموكلة اليكم او الاتصال بالمديرية من اجل إتمام عملية الفسخ .

وفي حالة عدم الاستجابة ستتحمّلون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 35 حيث انكم كنتم سببا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

المدير العملي بالجلفة

اتصالات الجزائر
المدير العملي لاتصالات
بالجلفة
امضاء: عالية نبيل

نسخة على السادة

- رئيس المنازعات القانونية
- مدير مركز الصيانة الجلفة 2
- نائب المدير